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Naar geautomatiseerd uitwisselen van gegevens in 6 stappen.

5 Datastation
gereed

* Beheer van het datastation
* Opleveren van beheerafspraken met KIK-V
* Afronding KIK-V implementatietraject

1 Kennismaken

? s met KIK-V
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« Informatiebijeenkomst
o KIK-V zelfscan
e Startdocument

T t Hulpmiddelen
4 esten  Leidraad implementatie datastation

) || datastation tbuv. KIK-V

* Checklist projectoplevering

I

Hulpmiddelen
« Informatiebijeenkomst
o KIK-V Zelfscan

* Testen van het datastation en
verwerken van bevindingen
* Ketenacceptatietest
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Hulpmiddelen ‘
« Leidraad implementatie datastation
2 Analyse * uitwisselen
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. Autorisatie en veiligheid

« Analyse KIK-V gegevensbeschikbaarheid . Verantwoording en wijzigingen

« Selectie gegevensgroepen
« KIK-V datakwaliteitsanalyse

. Hulpmiddelen
 Projectplan KIK-V . o
.  Leidraad eerste uitwisseling
e Oriénteren op DaaS-leveranciers
volgens KIK-V

. i lissi . .
Go/no-go beslissing vanuit de zorgaanbieder « KIK-V architectuur

3 Inrichten

Hulpmiddelen datastation

» Format projectplan implementeren KIK-V
o Werksessie |

DIY gegevensbeschikbaarheidsanalyse
« Leeswijzer publicatieplatform
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o DaaS-leveranciersselectie
* Interne procesaanpassingen
 |nrichten datastation

Hulpmiddelen
* Overzicht DaaS-leveranciers
* Leidraad implementatie datastation t.b.v. KIK-V
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_____________________ Meer weten? Kijk op kik-v.nl. ‘v
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